

平成 15年度 契約調書 (公表用)

工 事・業 務 名	平成 15年度 西条駅前土地区画整理事業 西条本町地区建築物等移転工事		
施 行(履 行) 場 所	東広島市 西条本町		
種 別 及 び 概 要	建築一式工事 木造日本瓦葺平家建住宅 1棟、木造日本瓦葺 2階建土蔵及び工作物その他立竹木土石等		
契 約 の 相 手 方	東広島市西条昭和町5-6 株式会社増岡組 東広島営業所		
入 札・契 約 の 方 法 等	契 約 の 種 類 等	随意契約	
	入 札(見 積 り) 日	平成16年02月02日	
	予 定 価 格 (税 込)	¥38,027,850-	
	契 約 金 額 (税 込)	¥31,290,000-	
	契 約 相 手 方 の 選 定 理 由	県内建築Aランク	

契 約 金 額 (税 込 込)		工 期 (契 約 の 期 間)	契 約 日
当初契約	¥31,290,000-	平成16年02月05日 ~ 平成16年09月30日	平成16年02月04日
変 更 ①	¥52,608,150-	~ 平成16年09月30日	平成16年06月22日
変 更 ②	¥77,278,950-	~ 平成16年10月15日	平成16年09月27日
変 更 ③	¥77,494,200-	~ 平成16年10月15日	平成16年10月13日
変 更 ④			
変 更 ⑤			
変 更 ⑥			
変 更 ⑦			
変 更 ⑧			

契 約 の 変 更 理 由 等	
変 更 ①	仮設駐車場等の移転工事着手時に際しての仮設設備を追加等
変 更 ②	現地精査による増工及び仮設駐車場等仮設物の整理の実施による延期
変 更 ③	引渡し日以後の対応における作業の追加
変 更 ④	
変 更 ⑤	
変 更 ⑥	
変 更 ⑦	
変 更 ⑧	