

## 建設工事変更請負契約書



- 1 工 事 名 平成 15 年度 西条駅前土地区画整理事業  
西条本町地区建築物等移転工事
- 2 工 事 場 所 東 広 島 市 西条本町
- 3 変 更 事 項

## [V] (1) 請負代金額

変 更 前	変 更 後	増 額
¥ 77,278,950 - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 3,679,950 -)	¥ 77,494,200 - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 3,690,200 -)	¥ 215,250 - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 10,250 -)

- [ ] (2) 工 期 原契約工期 平成 16 年 2 月 5 日 ~ 平成 16 年 10 月 15 日  
変更工期 平成 一 年 一 月 一 日 ~ 平成 一 年 一 月 一 日

- [V] (3) 工 事 内 容 別紙、設計図書のとおり

- [ ] (4) 契約保証金

- [ ] (5) 解体工事に要する費用 必要なし

変 更 前	変 更 後
¥-	¥-

- [ ] (6) 再資源化に要する費用 必要なし

変 更 前	変 更 後
¥-	¥-

- [ ] (7) 分別解体等の方法

- [ ] (8) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

- [ ] (9) そ の 他

上記のとおり、平成 16 年 2 月 4 日に締結した請負契約を変更する。

契約の締結を証するため、契約書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。

平成 16 年 10 月 13 日

発 注 者 東 広 島 市  
代表者 東広島市長 上 田 博 之

請 負 者 東 広 島 市 西 条 昭 和 町 5 - 6  
株式会社増岡組東広島営業所  
所 長 仲 貞 信