

## 建設工事変更請負契約書

収入印紙

10,000円

収入印紙

5,000円

1 工 事 名

平成 15 年度 西条駅前土地区画整理事業  
西条本町地区建築物等移転工事

2 工 事 場 所

東 広 島 市 西 条 本 町

3 変 更 事 項

[V] (1) 請負代金額

変 更 前	変 更 後	増 額
¥ 31,290,000 - (うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 ¥ 1,490,000 -)	¥ 52,608,150 - (うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 ¥ 2,505,150 -)	¥ 21,318,150 - (うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 ¥ 1,015,150 -)

[ ] (2) 工 期

原契約工期 平成 16 年 2 月 5 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日  
変更工期 平成 一 年 一 月 一 日 ~ 平成 一 年 一 月 一 日

[V] (3) 工 事 内 容 別紙、設計図書のとおり

[ ] (4) 契約保証金

[ ] (5) 解体工事に要する費用 必要なし

変 更 前	変 更 後
¥-	¥-

[ ] (6) 再資源化に要する費用 必要なし

変 更 前	変 更 後
¥-	¥-

[ ] (7) 分別解体等の方法

[ ] (8) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

[ ] (9) そ の 他

上記のとおり、平成 16 年 2 月 4 日に締結した請負契約を変更する。

契約の締結を証するため、契約書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。

平成 16 年 6 月 22 日

発 注 者

東 広 島 市

代表者 東広島市長 上田博之

請 負 者

東広島市西条昭和町 5-6  
株式会社増岡組東広島営業所  
所長 仲 貞 信