

工事(業務)番号	平成 15 年度
No.	24

<input checked="" type="checkbox"/> 当初	<input type="checkbox"/> 変更①	<input type="checkbox"/> 変更②	<input type="checkbox"/> 変更③	<input type="checkbox"/> 変更④	<input type="checkbox"/> 変更⑤
契約図面	75 枚	枚	枚	枚	枚

平成 15 年度 建設工事(業務)カード

入 札 事 務	事業名	平成15年度西条駅前土地区画整理事業				
	工事(業務)名	西条駅前地区造成工事				
	施行場所	東広島市西条本町、西条栄町				
	監督員職氏名	主 査 井 上 敦		希望工期	日間	平成16年3月18日まで
				積算 条件	契約保証	<input checked="" type="checkbox"/> 金銭的保証 <input type="checkbox"/> 役務保証 <input type="checkbox"/> その他
					前払い率	40 %
契 約 事 務	施行 決 裁 日		入 札 (契 約) 依 頼			
	当初	平成 15 年 4 月 18 日	平成 15 年 4 月 21 日			
	変更①	平成 16 年 3 月 16 日	平成 16 年 3 月 16 日			
	変更②	平成 年 月 日	平成 年 月 日	発 印	受 印	
	変更③	平成 年 月 日	平成 年 月 日	発 印	受 印	
	変更④	平成 年 月 日	平成 年 月 日	発 印	受 印	
	変更⑤	平成 年 月 日	平成 年 月 日	発 印	受 印	
契 約 事 務	契約方法	<input checked="" type="checkbox"/> 指名競争契約 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input checked="" type="checkbox"/> 入札 <input type="checkbox"/> 見積	年月日	平成 15 年 6 月 12 日	
	契約金額(税込)	契約工期(期間)		契約締結日	契約報告 契約書の写添付	
	当初	¥ 87,045,000 -	平成15年6月27日~平成16年3月18日	平成15年6月26日		
	変更①	¥ 88,372,200 -	~平成16年1月1日	平成16年3月16日		
	変更②	¥	~平成 年 月 日	平成 年 月 日	受 印	
	変更③	¥	~平成 年 月 日	平成 年 月 日	受 印	
	変更④	¥	~平成 年 月 日	平成 年 月 日	受 印	
変更⑤	¥	~平成 年 月 日	平成 年 月 日	受 印		
契約業者名		国土技建(株)		契約保証金	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 保険 <input type="checkbox"/> その他 ¥	
検 査 事 務	検 査 依 頼			検 査 日		検査報告
	中間①	平成 年 月 日	発 印	受 印	平成 年 月 日	受 印
	中間②	平成 年 月 日	発 印	受 印	平成 年 月 日	受 印
	完 成	平成 16 年 3 月 26 日			平成 16 年 3 月 30 日	