

検 査 調 書

- 平成 15 年度 西条駅前土地区画整理事業
- 1 工 事 名 西条駅前地区造成工事
- 2 工 事 場 所 東広島市 西条本町、西条栄町
- 3 工 期 平成 15年 6月 27日 から
平成 16年 3月 18日 まで
- 4 請 負 代 金 額 ¥88,372,200-
- うち取り引きに係る消費税額 ¥4,208,200-
- 5 請負者住所氏名 東広島市西条朝日町10-23
国土技建株式会社
代表取締役 沖田 巖
- 6 完 成 年 月 日 平成 16年 3月 18日
- 7 監督員職氏名 主 査 井上 敦
- 8 検 査 年 月 日 平成 16年 3月 30日

上記の工事について、工事請負契約書、約款、設計書、図面、仕様書その他の関係図面に基づき、完成検査を行った結果、完成したことを確認する。

平成 16年 3月 30日

検 査 員 職 氏 名 建設部次長

杉原忠文



補助検査員職氏名

印

備 考

既支払済額 ¥34,800,000-

今回支払額 ¥53,572,200-