
Form C-9

プロジェクト __________________________ 性能検証詳細スケジュール 最終編集日付__________

業務（タスク） / 行動
週 --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 発足会議と最終計画

2 性能検証関連提出物

3 施工現場巡察と会合

4 事前機能チェックリスト/試験（記述と配布）

5 始動と当初チェックアウト計画

6 始動と当初チェックアウト（事前機能）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Form C-9

業務（タスク） / 行動
週 --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

始動と当初チェックアウト（続）.

7 TAB (当初作業はTAB請負者による）

8 機能性能試験
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Form C-9

業務（タスク） / 行動
週 --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

マニュアル試験の実行

9 文書化の確認

10 訓練の確認

11 最終性能検証報告書
12 季節試験

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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