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Part IV   

 
付録 2 

 
文書作成及び試験実施のフローチャート、  

提出物マップ 
 
 
 

図 1 始動(運転開始)及び初期点検(Checkout)フォーム作成 

図2 機能試験フォーム作成 

図3 事前機能チェックリスト及び始動報告提出マップ 

図4 機能試験提出マップ 

図5 チェックリスト及び機能試験承認プロセス 
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Startup Procedures

Startup and Checkout 
Plan, Procedures

and Forms

Prefunctional Checklists

Functional
Test 

Requirements

Functional Test 
Procedures and Forms

Specifications 
and Sequence 

of Operation

Representative 
Test

 Procedures

See PC Submittal Map
(Chart 3)

See FT Submittal Map
(Chart 4)

Chart 1.  Startup and Initial Checkout Form Development

CA Adapts From Lists 
in 15998.  CA provides
to Sub.

From Manufacturer

CA Approves

CA or Sub Combines

Chart 2.  Functional Test Form Development

CA reviews 
sequences in 
Specs; cntrl 
drawings; mfr 
data; clarifies 
with A/E, etc.

Specs 15999; 
16999 & Other 
Sources

Specs 15997; 16997

Subs Review, as requested

CA Develops 

図1 始動(運転開始)及び初期点検(Checkout)フォーム作成 

図2 機能試験フォーム作成 

事前機能チェックリスト 始動プロセス 

 

始動及び点検計画 

手順とフォーム 

 

図３、提出マップを見よ

メーカーより CAは15998のフォームリス
トに合わせる。CAはサブ
コンに渡す。 

CAまたはサブ近が統
合 

CAが承認 

 

仕様書と 

運転シーケンス 

 

機能試験要件 

 

代表的試験手順 

機能試験 

手順とフォーム 

 

図4、FT提出マップを見よ 

仕様書15997,16997 

CAが作成 

必要に応じてサブコンがレビュー、 

CAはA/E等と共
に、仕様書、制

御図、メーカー

データ、を精査

する 

仕様書

15999,16999その
他の手順書をも

とに 
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GC

GC

Owner

Sub

A/E

CA

Sub

GC

Sub

Owner

CA

Subs

Chart 3.  Prefunctional Checklist and Startup Report
Submittal Map

Blank formCourtesy copy

GC adds names to 
"Contr" Col.

Subs execute work and fill out forms

Submits for approval

Approved

CA = Commissioning Agent
GC = General Contractor
Sub = Subcontractor
Owner = Owner's Rep (construction manager, etc.)

If requested

 

図3 事前機能チェックリスト及び始動報告提出マップ 

コピー配布 

ゼネコンが「制御」欄

に記名 

未記入のフォーム 

承認のために提出 

承認 
要求があれば 

性能検証機関 

ゼネコン 
サブコン 

発注者の代理人(CM等) 

サブコンは作業を実行、フォームに記入 



 Part IV.  Commissioning Plan−Construction Phase 
 Appendix 2 

Model Commissioning Plan and Guide Specifications  
PECI        J_PT4_APP2[1].doc,   10/24/2008 

4

 

PC or Startup 
Completed by Sub. and
 forms submitted to CA 

using form C-3a

CA Reviews

CA approves on form C-3a or b,
 submits to Rep, and records in 

Progress Record, form C-7

Rep approves on orig. form C-3a 
or b,  and sends copy to CA, GC, 

(and A/E for FT's)

CA stores all in Cx Record 
Book and eventually puts into 

Final Cx Record in O&M's 
submitted to General

Non-Compliance Report, form C-6, 
filled out by CA and sent to Rep, who 
forwards to Subs, GC &  A/E if needed. 
Recorded on form C-7.  

Statement of Correction by Sub on 
orig. Form C-6 submitted to CA, via 
Rep (with updated pages of checkout, 

if a PC)

Functional Test
Executed by Sub, witnessed 
by CA.  CA documents on 

test form.

Corrections made by Sub

Functional
Test

RetestCorrected Prefunctional 
Checklist or Startup

Fail or Deficiency

Approve

Abbreviations
CA = commissioning agent
Rep = owner's representative
Cx  = commissioning
GC = general contractor
PC = prefunctional checklist
FT = functional test

Chart 5.  Checkout and Functional Testing 
Approval Process

(This chart begins with the Checklist or Test already completed.)

 

図5 チェックリスト及び機能試験承認プロセス 

(本図はすでにチェックリスト或いは試験が完了したところから始まる 

修正事前機能チェックリス

ト、始動 

略号 

性能検証機関 

ゼネコン 
事前機能チェックリスト 

発注者の代理人(CM等) 

性能検証 

機能試験 

 
PCまたは始動 

サブコンが完了。C-3a様
式を用いてCAに提出 

機能試験 
サブコンが実行。 

CAは立ち会い。CAは試験フォ
ームにて文書化 

CAが査閲 

機能試験 
やり直し 

欠陥のため不合格 

承認 

不適合報告 
C-6様式にてCAが記入しRepに提出。Rep
は必要に応じてそれをサブコン、GC、
A/Eに送り、C-7様式に記録する。 

修正通知 
サブコンにより、元のC-6様式上に記述し
て、Repを経由し（更新されたPCのペー
ジを添えてCAに提出。 

CAはC-3a,bの様式にて承認しRepに
提出。経過報告書としてC-7様式に
て記録。 

Repは元の様式C-3a,b上にて承認、
コピーをCA,GC(及びFTのためにA/E
にも)送る。 

 
CAはすべての記録をCx記録書に
保管、後日O&Mに提出する最終
Cx記録に含める。 

サブコンが修正作業実施 
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GC

GC

Owner

Sub

A/E

CA

Sub

GC

Sub

Owner

CA

Subs

A/E

Chart 4.  Functional Test Submittal Map

Blank formCourtesy copy

Submits forms for review

CA = Commissioning Agent
GC = General Contractor
Sub = Subcontractor
Owner = Owner's Rep (construction manager, etc.)

__Courtesy copy?
__ Approves?

Approved

Approved

__Courtesy Copy?
__Approves?

Executed and
Approved

 
 

図4 機能試験提出マップ 

性能検証機関 
ゼネコン 
サブコン 

コピー配布 未記入のフォーム 

承認のためにフォーム提出

 
コピー配布？ 
承認? 

承認 

実行 
承認 

 
コピー配布？ 
承認? 

承認 

発注者の代理人(CM等) 


