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性能検証の正式の文書化作業の成果物 

プロジェクト __________________________________  最終編集日付______________ 

成果物 作成者 成果物の内容とフォーム 提出日 受領者 承認者 成果物の位置づ

け(ガイド) 

発足会議 

 議事録 

CA 発足会議の議事録とノート < 会議後1週
間 

全 Cxチー
ム 

na Cx Plan 5.1 
Specs 17100, 1.5 

最終性能検証 

報告書 

CA 施工フェーズのための最終

性能検証計画書(入札文書用
ドラフトの編集版) 

発足会議後1-
2 週間 

全 Cxチー
ム 

CM Cx Plan 5.2, Specs 
17100, Pt 1.5 

Cx  
スケジュール 

CA 当初要約スケジュール (表 
7-1) と詳細版 (Form C-10) 

要約スケジュ

ール:発足会
議後 1週間 

All Cx 
team 

CM Cx Plan 7.1 

機器提出物 

(承認文書)  

All Subs 全性能検証対象機器の詳細

データ 
通常の承認過

程中 
CA CA (for Cx 

req’r.) 
Cx Plan 5.7, Specs 
17100, Pt 3.3, 
15995 Pt 3.1 

事前機能試験

とチェックリ

スト 

Specs 
and CA 

機器ごとの事前機能チェッ

クリストと事前機能試験 
(Specs 15998) 

通常の承認過

程中 
Subs CA Cx Plan 5.8.1, 

Specs 17100 Pt 
3.4; 15995 Pt 3.2 

始動と当初チ

ェックアウト

計画書 

All Subs 
and CA 

CAの事前機能チェックリス
トと設備業者の始動・チェ

ックアウトとを結合するた

めの特定のリストS 

実行前2週間- CA CA Cx Plan 5.8.1, 
Specs 17100 Pt 
3.4; 15995 Pt 3.2 

始動と当初チ

ェックアウト

報告書 

All Subs 事前機能チェックリスト、

試験、指導、当初チェック

アウトを記入 

始動完了後1
週間 

CA + 
normal 
others; 
O&M’s 

CA 
recommend 
to CM 

Cx Plan 5.8.2, 
Specs 17100, Pt 
3.4 

制御請負者当

初チェック王

と計画書 

Controls 
Contr. 

チェックアウトと校正手続

きを順序良く行い、文書化

のフォームを含む。 

チェックアウ

ト開始前3週
間 

CA CA 
recommend 
to CM 

Cx Plan 5.8.7, 
Specs 15995 

TAB  計画 TAB TAB計画の概要、準備とス
ケジュール（ファイル: 
tabplan.c03) 

< TAB実施前
6週間 

CA, CM; 
Cntrls 
contr. 

CA; CM Cx Plan 5.8.6, 
Specs 15995 1.2 

TAB  進捗報告 TAB 矛盾点のリスト、解釈して

解決、試験完了 
2週間 CA and 

CM 
none Cx Plan 5.8.6, 

Specs 15995 Pt 
1.2 

 TAB報告書素
案 

TAB TAB報告書素案、手法と結
果の報告 

< TAB完了後
2週間 

CA + 
normal 
others 

CA (for Cx 
req’r.) 

Cx Plan 5.7.2, 
Specs 15995 Pt 
1.2 

 TAB 最終報告
書 

TAB TAB報告書素案、手法と結
果の報告(?) 

< TAB完了後
2週間(?) 

CA + 
normal 
others; 
O&M’s 

CA (for Cx 
req’r.) 

Cx Plan 5.7.2, 
Specs 15995 Pt 
12; 3.6 

変更指示 GC; CM 性能検証対象機器に影響あ

る変更指示 
<承認後1週間 CA + 

others 
 
na 

Cx Plan 5.7.2, 
Specs 17100 1.5 

問題点、情報

連絡シート 
CA 記録/すべての問題と欠陥の

追跡(Form C-1) 
その都度 CM na Cx Plan 5.6 
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成果物 作成者 成果物の内容とフォーム 提出日 受領者 承認者 成果物の位置づ

け(ガイド) 

不同意/欠陥報
告書 

CA Cx中に明らかにされた、契
約に反する欠陥、不同意事

項のリスト  (Form C-6) 

発見後3日以
内に発行 

CM from 
CA and by 
Subs from 
CM or CA

CM Cx Plan 5.8.4; 
5.10.2, Specs 
17100 Pt 1.5, 3.4; 
3.7 

Cx’進捗記録 CA すべての提出物、チェック

リスト、試験等の記録/追跡
(Form C-7) 

その都度 CM na Cx Plan 5.6 

Cx 進捗報告書 CA スケジュールの必要性と更

新、欠陥報告、Cx経過 
(Form C-4) 

週間～月間 
(see 5.5) 

CM or PM na Cx Plan 5.6, Specs 
17100, Pt 1.5 

発注者別途契

約機能試験フ

ォーム 

Subs/ 
vendor 

フォームによる試験手順の

十分な記述 
>試験前4週間 CA CA Cx Plan 5.9.2, 

Specs 17100 Pt 
1.5; 3.3 

機能試験フォ

ーム 
CA フォームによる試験手順の

十分な記述(Specs 15999; 
16999) 

>試験前4週間 CM, Subs, 
O&Ms; 
___A/E 

CM and 
Sub; 
 ___A/E 

Cx Plan 5.9.2, 
Specs 17100 Pt 
1.5; 3.6, 15997 

機能試験フォ

ームの記入 
CA 試験記録のフォーム上への

文書化 
最終報告書と

共に 
CM, 
O&Ms; 
___A/E 

CM Cx Plan 5.9, Specs 
17100 Pt 1.5; 3.6 

機能試験、最

終承認 
CA 試験番号のリスト、及び試

験実施日、CA と CMの承認
署名 (Form C-3) 

試験が成功裏

に完了した後

4週間以内 

CM CM Cx Plan 5.10, 
Specs 17100 Pt 
1.5; 3..7 

O&M マニュア
ル(標準) 

GC and 
Subs 

設計図・機器・運転保守・

竣工図書等の文書化 
実際の竣工の

前までに 
CA 
reviews 
on-site 

CA (for Cx 
req’r) 

Cx Plan 5.11, 
Specs 17100 Pt 
3.8, 15995 Pt 3.6 

 
訓練計画 

Subs トピックと方法 
 (Forms C-5a; 5b) 

訓練前2週間 CA; CM CA; CM Cx Plan 5.12, 
Specs 17100 Pt 
3.9, 15995 Pt 3.7 

訓練完了フォ

ーム 
CA 受講者リスト、時間とトピ

ックと承認  (Form C-5c) 
<訓練完了後2
週間 

CA CA 
recommend 
to CM 

Cx Plan 5.12, 
Specs 17100 Pt 
1.5, 3.9 

 
最終性能検証

報告書 

CA 重要な知見について4-6 ペ
ージの要約を含む 

実際の竣工後

60日以内に素
案 

CM CM Cx Plan 6.1 
Specs  17100 Pt 
1.5 

遅延された試

験報告 
CA 季節試験及び延期された試

験 
試験後 2週間
以内 

CM & PM CM & PM Cx Plan 5.13, 
Specs 17100 Pt 
3.10 

       
 


